

Obrazec 1: I. FAZA

PROGRAM
RAZVOJA
PODEŽELJA

LEADER

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - Evropska investicija v podeželje

9,5% DDV (8,6758%)
22% DDV (18,0328%)

SS - zunanji izvajalci (stroški storitev zunaj izvajalci-spolšni stroški)
ZS - (zunanj stroški)
PVN - (prispevek v naravi)

Priloga 1: Finančni načrt operacije: Turistični utrip														
aktivnost operacije	nosilec stroška	vrsta stroška	enota	št. enot	cena na enoto z DDV (€)	skupna vrednost z DDV (€)	DDV (%)	DDV (€)	skupna vrednost brez DDV (€)	upravičen strošek (€)	delež sofinanciranja (%)	zaprošena vrednost (€)	lastna sredstva (€)	izvajalec
Aktivnost 1: Vodenje in koordinacija						5.233,80		0,00	5.233,80	5.233,80		4.448,73	785,07	
Vodenje in koordinacija aktivnosti s partnerji	Nosilec operacije	Stroški dela	ura	200	15,86	3.172,00	0,00%	0,00	3.172,00	3.172,00	85	2.696,20	475,80	
Finančno vodenje projekta ter spremljanje in poročanje	Nosilec operacije	Stroški dela	ura	130	15,86	2.061,80	0,00%	0,00	2.061,80	2.061,80	85	1.752,53	309,27	
Aktivnost 2: Izvedba investicij						191.357,96		31.406,21	159.951,76	153.522,35		130.494,00	60.863,96	
ureditev avle Doma na Vidmu - gradbena dela	Partner 1	ZS-storitev	kpl	1	39.918,41	39.918,41	18,03%	7.198,41	32.720,00	32.720,00	85	27.812,00	12.106,41	IPIIL d.o.o.
ureditev avle Doma na Vidmu - elektro svetlobna telesa	Partner 1	ZS-material	kpl	1	7.278,46	7.278,46	18,03%	1.312,51	5.965,95	5.965,95	85	5.071,06	2.207,40	Eml Stadler
ureditev avle Doma na Vidmu - mizarska dela	Partner 1	ZS-storitev	kpl	1	8.300,00	8.300,00	0,00%	0,00	8.300,00	8.300,00	85	7.055,00	1.245,00	Mizarstvo Matko
ureditev avle Doma na Vidmu - oprema	Partner 1	ZS-material	kpl	1	8.896,40	8.896,40	0,00%	0,00	8.896,40	8.896,40	85	7.561,94	1.334,46	Domize
			kpl	0		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	85	0,00	0,00	Kare design
ureditev avle Krpanov dom - gradbena dela	Partner 2	ZS-storitev	kpl	1	4.270,00	4.270,00	18,03%	770,00	3.500,00	3.500,00	85	2.975,00	1.295,00	Tringrad Nova koper
ureditev avle Krpanov dom - oprema	Partner 2	ZS-material	kpl	1	55.290,41	55.290,41	18,03%	9.970,41	45.320,00	45.320,00	85	38.522,00	16.768,41	Tringrad Nova koper
rekonstrukcija zemljanke - gradbena dela	Partner 3	ZS-material	kpl	1	34.079,98	34.079,98	18,03%	6.145,57	27.934,41	27.934,41	85	23.744,25	10.335,73	Primec Janko s.p.
obnova strehe Grajske Štale - gradbena dela	Partner 3	ZS-storitev	kpl	1	33.324,30	33.324,30	18,03%	6.009,30	27.315,00	20.885,59	85	17.752,75	15.571,55	popis del IDZ
						0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	85	0,00	0,00	
						0,00		0,00	0,00	0,00	85	0,00	0,00	
						0,00		0,00	0,00	0,00	85	0,00	0,00	
SKUPAJ						196.591,76		31.406,21	165.185,56	158.756,15		134.942,73	61.649,03	

polja obarvana rumeno, se izpolnijo avtomatsko
pri dodajajanju vrstic pazite, da boste kopirali formule
zneski v stolpcih F, G, H, I, J, L, M morajo biti vpisani na dve decimalni mesti natančno

Nazivi partnerjev projekta:
Nosilec operacije: DRPSN
Partner 1: Občina Ilirska Bistrica
Partner 2: Občina Pivka
Partner 3: Občina Postojna